



***Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami
na lata 2021- 2022
dla Gminy Bodzentyn oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Bodzentyn***

Nazwa jednostki organizacyjnej : *Zespół Szkół we Wzdole Rządowym*

**Osoba odpowiedzialna za przygotowanie oraz nadzorowanie wdrażania planu działania
we wskazanej powyżej jednostce organizacyjnej: Roman Pytel**

I. Diagnoza stanu istniejącego

| Diagnozowany obszar w oparciu o art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności | Stan realizacji | Zadania do realizacji |
|--|--|---|
| Obszar Architektoniczny | Szkoła posiada jedno wejście boczne do budynku oraz jedną łazienkę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością ruchową. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie podjazdu dla osób na wózkach, przy wejściu głównym do budynku. 2. Zakup schodołazu. |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Zamontowanie windy zewnętrznej. 4. Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami |
| Obszar Cyfrowy | brak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosowanie stron internetowych, np. kontrast, wielkość czcionek, lektor tekstu. |
| Obszar Infomacyjno - komunikacyjny | brak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Oznaczenia w języku Braille'a. 2. Pętle indukcyjne. 3. Kontrastowe oznaczenia dla osób słabowidzących. |
| Obszar Proceduralny (art.4, art5 art.29-32 ustawy) | Dostosowanie się do wytycznych koordynatora ds. dostępności. | Dostosowanie się do wytycznych koordynatora ds. dostępności. |
| Dostęp alternatywny art. 7 przedmiotowej ustawy | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienia się osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby 2. Zapewnienia się wsparcie techniczne osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub 3. Wprowadza się taką organizację, która umożliwia realizację | brak |

| | | |
|--|---|--|
| | potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób. | |
|--|---|--|

II. Harmonogram działań

| Zadania do realizacji | Koszt | Czas realizacji | Podmiot odpowiedzialny za realizację | Osoba monitorująca/ przedstawiciel zespołu |
|-----------------------------------|--------------|--|---|---|
| 1. Zakup schodołazu | 20 000, 00 | Od wyłonienia wykonawcy 1 miesiąc czerwiec 2021 | Gmina Bodzentyn | |
| 2. Zamontowanie windy zewnętrznej | 300 000, 00 | Po uzyskaniu niezbędnych zgód i zezwoleń i do wyłonienia wykonawcy 5 miesiące Kwiecień- sierpień 2022 | Gmina Bodzentyn | |
| 3. Dostosowanie łazienek | 150 000, 00 | Po uzyskaniu niezbędnych zgód i zezwoleń i od wyłonienia wykonawcy 5 miesiące Kwiecień- sierpień 2021 | Gmina Bodzentyn | |

| | | | | |
|--|-----------|--|-----------------|--|
| 4. Dostosowanie stron internetowych | 3000,00 | Od wyłonienia wykonawcy 2 miesiące Luty- marzec 2021 | Gmina Bodzentyn | |
| 5. Zakup i montaż elementów zapewniających dostęp informacyjno-komunikacyjny | 15 000,00 | Od wyłonienia wykonawcy 31 dni Kwiecień- maj 2021 | Gmina Bodzentyn | |